

Umsetzungsstand zum Aktionsplan Barrierefreie Leibniz Universität Hannover

Handlungsfeld I: Barrierefreies Leitsystem - Geplante Maßnahmen	geplanter Zeitraum	Umsetzungsstand
Integration der Informationen zur Barrierefreiheit von Gebäuden und Räumen in die bestehenden analogen und digitalen Systeme der LUH (+Entwicklung eines digitalen barrierefreien Navigationssystems)	Start 2020	In Bearbeitung
Handlungsfeld II: Barrierefreiheit in Gebäuden und Räumen - Geplante Maßnahmen	geplanter Zeitraum	Umsetzungsstand
Benennung einer zentralen Ansprechperson zum Thema barrierefreies (Um-)Bauen	2020	Steht noch aus
Barrierefreies Pilotprojekt Schloßwender Straße; Service-Center	2023	In Bearbeitung
Einrichtung eines Mittelpools für Sofortmaßnahmen	2021	Erfolgt
<u>NEU</u> Erarbeitung von LUH-Standards zum barrierefreien (Um-)Bauen		Erfolgt
Handlungsfeld III: Digitale Barrierefreiheit - Geplante Maßnahmen	geplanter Zeitraum	Umsetzungsstand
Überprüfung der LUH-Website durch eine externe Prüfstelle auf Konformität mit der WCAG 2.1	Start 2020	Erfolgt
Erklärung zur Barrierefreiheit nach dem NBGG	Start 2020	Erfolgt
Erweiterung der Webguidelines	Start 2020	Erfolgt
Erweiterung der Schulungsmaßnahmen	Start 2020	In Bearbeitung
Bestandsaufnahme und Bewertung durchführen	2022	In Bearbeitung
Zentrale Stelle zur Erstellung und Qualitätssicherung barrierefreier Dokumente	Start 2021	Nicht erfolgt
Weiterbildungen zur Gestaltung barrierefreier Dokumente, u. a. Erstellung & Verwendung v. Tutorials	Start 2021	In Bearbeitung
Handlungsfeld IV: Barrierefreie Lehr- und Lernmaterialien - Geplante Maßnahmen	geplanter Zeitraum	Umsetzungsstand
Ausbau hochschuldidaktischer Angebote zum Thema Barrierefreie Lehre, z. B. Workshops, Weiterbildungen, Coachings	Start 2020	In Bearbeitung
Erstellung und Herausgabe eines Leitfadens für Hochschullehrende zum Thema „Barrierefreie Lehre“	2020	Erfolgt
Bestandsaufnahme der bestehenden E-Learning-Angebote im Hinblick auf ihre Barrierefreiheit	2021	In Bearbeitung
<u>NEU</u> : Verabschiedung des Aktionsplans Inklusion im Studium Link		Erfolgt

Handlungsfeld V: Beratung - Geplante Maßnahmen	geplanter Zeitraum	Umsetzungsstand
Transparenz über die Beratungsstellen schaffen – Einrichtungsübergreifende Informationen im Internet	2022	Erfolgt
Einrichtung eines Runden Tisches der Beratungsstellen	2021	Erfolgt
Informations-APP „Inklusives Studium“ (WEB-APP)	2022	Nicht erfolgt
Handlungsfeld VI: Barrierefreie Hochschulkultur leben und gestalten - Geplante Maßnahmen	geplanter Zeitraum	Umsetzungsstand
Barrierefreiheit im öffentlichen Webauftritt aufnehmen	2021	Erfolgt
Barrierefreiheit im Beschäftigtenportal aufnehmen	2021	Erfolgt
Veröffentlichung LUH-spezifischer Handlungsempfehlung zur barrierefreien Veranstaltungsgestaltung	2021	In Bearbeitung
Hinweise zur Zugänglichkeit von Gebäuden und Räumen in (Print-)Medien mit aufnehmen	Start 2020	In Bearbeitung
Ansprechpersonen für Menschen mit Behinderungen /chron. Erkrankungen in den relevanten Medien nennen	Start 2020	In Bearbeitung
Einsatz von Gebärdensprachdolmetscher*innen bei Veranstaltungen	Start 2020	In Bearbeitung
Veranstaltungen und Aktionen wie z. B. Fachtage, Aktionsstände, Artikel in PR-Info und uni-intern	Start 2020	In Bearbeitung
Relevante Webseiten in verständlicher Sprache anbieten	Start 2020	In Bearbeitung